

BZP.271.04.2017

Oborniki, dnia 27 lutego 2017 r.

Wyjaśnienia Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w obrębie ulic: Lipowa, Młyńska, Kopernika i Łukowska w Obornikach.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający wyjaśnia treść SIWZ:

Pytania nr 1:

- Proszę o wyjaśnienie czy informacja zebrana z urzędzeń kontrolujących zajętość parkingu ma być udostępniona wyłącznie na tablicach informacyjnych czy również w sieci Internet?
A) Jeżeli wolą zamawiającego jest udostępnienie informacji o zajętości parkingu w sieci Internet proszę o informację czy zamawiający wymaga graficznej prezentacji zajętości każdego miejsca parkingowego na wizualizacji graficznej?
B) Jeżeli wolą zamawiającego jest udostępnienie informacji o zajętości parkingu w sieci Internet proszę o informację w jaki sposób zamawiający dostarczy wymagany do wymiany danych Internet? W oparciu o sieć GSM, czy stałe łącze internetowe?
 - W PFU zadanie nr 6 pkt.1.2.7.2 ppkt a) zapisano, że należy wykonać schody skarpowe przy tunelu, w związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy należy wybudować nowe schody obok czy rozebrać stare, a na ich miejsce wybudować nowe z pasem do prowadzenia roweru lub wózka? Czy w związku z budową tych schodów Zamawiający posiada uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad?
- Informacja ta ma być udostępniana wyłącznie na tablicach informacyjnych.
 - Ścieżkę rowerową doprowadzić do szczytu istniejących schodów skarpowych przy DK 11. Prowadzenie ścieżki w pasie drogowym DK11 uzgodnić z GDDKiA w Poznaniu.

Pytania nr 2:

W punkcie VII SIWZ i w §7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 28.02.2018 r. Po ponownym przeanalizowaniu zakresu inwestycji Wykonawca stwierdza, że termin ten znowu jest nierealny (tak samo jak przy poprzednim postępowaniu przetargowym na ten zakres). Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że nie wiadomo kiedy zakończy się procedura wyboru oferty i będzie możliwe podpisanie umowy. Zakładając optymistycznie brak odwołań, umowa z Wykonawcą zostanie podpisana pod koniec marca 2017 r. Zostaje więc na realizację 11 miesięcy, z których pierwsze około 5 miesięcy przypadających na szczyt sezonu budowlanego, będzie wykorzystane na prace projektowe, uzgodnienie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę (pod warunkiem, że nie będzie konieczne występowanie o ZRID). Z pozostałych 6 miesięcy trzy wypadają w okresie zimowym (grudnia 2017 do lutego 2018 r.). Ponadto, zgodnie z SIWZ, na ostateczny dzień zgłoszenia gotowości inwestycji do odbioru, Wykonawca musi mieć już gotową dokumentację powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia map powykonawczych w ośrodku geodezyjnym, co w rzeczywistości wymaga od Wykonawcy zaplanowania wykonania robót maksymalnie do grudnia 2017 r. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji oraz powyższe okoliczności, nie jest możliwe wykonanie i ukończenie robót budowlanych w okresie 3-4 miesięcy. Dodatkowo, Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że pomimo powstania dodatkowego opóźnienia realizacji spowodowanego unieważnieniem poprzedniego postępowania przetargowego i ponownym ogłoszeniem przetargu, Zamawiający wydłużył termin realizacji w stosunku do poprzedniego przetargu jedynie o 13 dni (z 15 na 28 lutego 2018 r.), co w rzeczywistości i tak jest skróceniem możliwości wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę z powodu wypadania tego wydłużenia na środek okresu zimowego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu realizacji na 14 miesięcy od podpisania umowy.

Termin realizacji zamówienia z uwagi na konieczność rozliczenia inwestycji z instytucją dofinansującą pozostaje bez zmian (zadanie dofinansowane jest ze środków ZIT w ramach WRPO). Termin ten w przypadkach przewidzianych we wzorze umowy może ulec wydłużeniu.

KIEROWNIK BIURA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Daria Dziabas

Sprawę prowadzi: Daria Dziabas – Kierownik Biura Zamówień Publicznych
(p. 212, tel. 61 65 59 131, zamowienia@um.oborniki.pl)